


Nefaili Rodriguez

Landwork Capital

Constructora Maizmier

✓

21/5/2013
123



821 no 196

531-118192

* D E T A I L E S D E M O D U S D E B A L S A X R E P R E S T A N D E M O D U S D E V I D A

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

Resanado y lijado de escaleras.

Resanado y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 16 en el edificio Torre Mun. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

ACTA DE ENTREGA-RECUPERACIÓN

Acta No. 3




Nefaili Rodríguez

Landwork Capital

Constructora Maizmier

José Garza



El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Resanado y lijado de escaleras.

- Resanado y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 15 en el edificio **Torre Mun.** Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

Acta No. 3

ACTA DE ENTREGA-RECPCIÓN



Nefail Rodriguez


Landwork Capital

Joel Garza

Constructora Maizmier

JULY 2023

JULY 2023



④ L13000 DE COL OK
③ L13000 DE ESPECIFICACIONES ← OK
② L13000 DE COL ← OK
① DEPARTURES EN MUNICIPAL DE SISTEMAS
OK

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Resanado y lijado de escaleras.

- Resanado y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 14 en el edificio Torre Mun. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

ACTA DE ENTREGA-RECPCIÓN

Acta No. 3



Nefail Rodriguez


Landwork Capital

Constructora Maizmier

Joel Garza

JW

JW 15w 125



terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido

- Resanado y lijado de escaleras.


- Resanado y lijado de muros y columnas.

edificio Torre Mun. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 12 en el

ACTA DE ENTREGA-RECPCIÓN

Acta No. 3




Natali Rodriguez

Joel Garza

Constructora Maizmier

Landwork Capital




El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 11** en el edificio **Torre Mun.**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.
 - Resanado y lijado de muros y columnas.
 - Resanado y lijado de escaleras.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Acta No. 3



Nefaili Rodríguez
Landwork Capital


Joel Garza

Constructora Maizmier

Joel Garza

Neftali Rodríguez

- 26/7/23
- Cuadro de control de calidad
- Fase Neta de 60%
 - Tareas en muros → OK
 - Líneas de muros → OK
 - Tareas en muros → OK
 - Areas sin actividad → OK



El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Resanando y lijado de escaleras.

- Resanando y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 10 en el edificio Torre Mun. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

Acta No. 3

MUN
THE WAY OF
LIVING

MAIZ MIER & CO.
Constructora


ACTA DE ENTREGA-RECPCIÓN

Nefail Rodriguez

Landwork Capital

Constructora Maizmier

José Garza



El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Resanado y lijado de escaleras.

- Resanado y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 09 en el edificio Torre Mun. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

Acta No. 3

ACTA DE ENTREGA-RECPCIÓN

MUN
THE WAY
OF LIVING

MAIZ MIER. S.A.
CONSTRUCTORA

Nefaili Rodriguez

Landwork Capital

Constructora Maizmier

[Signature]

12/25/2002

⑥ TAKAOKA NOTE ← OK

NEIGHBORS WHO ARE OF

Punto en modo 4

(4) TRAPOLIES EN MARES DE CANTAL

③ TAPDU Err Col. mno OK

OK - 0.50m/s 200m (2)

如 ① 例題 1 のように、

terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido

Resanado y lijado de escaleras.

Resanando y lijado de muros y columnas.

edimcio Torre Mun. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuacion.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 08 en el

ACTA DE ENTREGA-RECUPERACIÓN

Acta No. 3

Mun

