


Acta No. 3

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo sábado 08 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 17** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de escaleras.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



8/07/23  
NWC

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza


Acta No. 3

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo sábado 08 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 18** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de escaleras.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



Landwork Capital

Neftalí Rodríguez

Constructora Maizmier

Joel Garza

Acta No. 3



### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo sábado 08 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 19** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de escaleras.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- ① RESANADO EN ESCALERA VNS.  
② RETIRO DE VARIQUES



8/7/23  
VNSC

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza


Acta No. 3

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo sábado 08 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 20** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de escaleras.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
WC

Landwork Capital

Neftalí Rodríguez

Constructora Maizmier

Joel Garza


Acta No. 3

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo sábado 08 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 21** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de escaleras.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



8/15/23  
VWC

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza


Acta No. 3

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo sábado 08 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 22** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de escaleras.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



8/5/23  
LWC

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza


Acta No. 3

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN


Siendo sábado 08 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 23** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de escaleras.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



① RESANE DE MURAS EN ESCALERA  
② RESANE DE COLUMNAS



*8/15/23  
VWC*

---

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

---

**Constructora Maizmier**

Joel Garza


Acta No. 3

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo sábado 08 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 24** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de escaleras.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



*[Handwritten signature]*  
Landwork Capital

Neftalí Rodríguez

Constructora Maizmier

Joel Garza


Acta No. 3

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo sábado 08 de julio de 2023, se hace la entrega del **Nivel 25** en el edificio **Torre Mun**. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado de muros y columnas.
- Resanado y lijado de escaleras.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



8/Jul/23  
LWC

**Landwork Capital**

Neftalí Rodríguez

**Constructora Maizmier**

Joel Garza