




Acta: Torre Mun

## **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Siendo lunes 8 de octubre de 2023, se hace la entrega del **Nivel 10** en el edificio *Torre Mun*. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado del cubo ventilado.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



Landwork Capital Neftalí Rodríguez Constructora Maizmier
Andrés Rojas






Acta: Torre Mun

## **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Siendo lunes 8 de octubre de 2023, se hace la entrega del **Nivel 11** en el edificio *Torre Mun*. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado del cubo ventilado.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



Landwork Capital Neftalí Rodríguez Constructora Maizmier
Andrés Rojas






Acta: Torre Mun

## **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Siendo lunes 8 de octubre de 2023, se hace la entrega del **Nivel 12** en el edificio *Torre Mun*. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

- Resanado y lijado del cubo ventilado.

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.



**Landwork Capital**Neftalí Rodríguez

Constructora Maizmier Andrés Rojas