

Nefail Rodriguez


Landwork Capital

Joe Garza

Constructora Maizmier

Juan Luis

21/5/2023



* DETALLES DE Muros de BalaSA

El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Resanando y lijado de escaleras.

- Resanando y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 16 en el edificio Torre Mun. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

Acta No. 3

ACTA DE ENTREGA-RECOPCIÓN

MUN
THE NEW WAY OF LIVING

MAIZ MIER®
CONSTRUCTORA

Nefaili Rodríguez


Landwork Capital

Constructora Maizmier

Joel Garza

JG

*21/13/23
JG*



El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.


- Resanado y lijado de escaleras.

- Resanado y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 15 en el edificio **Torre Mun.** Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

Acta No. 3

ACTA DE ENTREGA-RECOPCIÓN



Nefail Rodriguez


Landwork Capital

Constructora Maizmier

Joel Garza

JGJW

ZJL
ZJL
ZJL



El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.


- Resanado y lijado de escaleras.

- Resanado y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 14 en el edificio **Torre Mun.** Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

Acta No. 3

ACTA DE ENTREGA-RECPCIÓN




Nefaili Rodriguez

or

Constructora Maizmier

Landwork Capital

Wm J. Wm




El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Resanando y lijado de muros y columnas.
 - Resanando y lijado de escaleras.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 12 en el edificio **Torre Mun.** Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

ACTA DE ENTREGA-RECUPERACIÓN

Acta No. 3




Nefaili Rodriguez

Landwork Capital

Constructora Maizmier

Joel Garza



El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.


- Resanado y lijado de escaleras.

- Resanado y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 1 en el edificio **Torre Mun.** Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

ACTA DE ENTREGA-RECUPERACIÓN

Acta No. 3




Nefaili Rodriguez

Joel Garza

Constructora Maizmier

Landwork Capital



El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Resanado y lijado de escaleras.

- Resanando y lijando de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 10 en el edificio Torre Mun. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

ACTA DE ENTREGA-RECUPERACIÓN

Acta No. 3

Mun

MAZI MIER
CONSTRUCTORA


Nefaili Rodriguez

Landwork Capital

Constructora Maizmier



- (1) L15400 (E) column
- (2) DETAIL AND MODELS & LI
- (3) TAQUN ER MOLE CO L
- (4) TAPOUR ER NOPE WU




El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 09 en el edificio **Torre Mun.** Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

 - Resanado y lijado de muros y columnas.
 - Resanado y lijado de escaleras.

ACTA DE ENTREGA-RECUPERACIÓN

Acta No. 3



Nefaili Rodriguez


Joel Garza

Constructora Maizmier

Landwork Capital

✓

12/15/2008



El cliente certifica que la totalidad de los servicios señalados han sido terminados y se han sometido a las pruebas de validación y aceptación indicadas.

- Resanando y lijado de escaleras.
 - Resanando y lijado de muros y columnas.

Siendo miércoles 21 de julio de 2023, se hace la entrega del Nivel 08 en el edificio Torre Mun. Se da por concluido los trabajos mencionados a continuación.

ACTA DE ENTREGA-RECUPERACIÓN

Acta No. 3

